

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при
МБОУ СОШ «Тарбагатайская СОШ»

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель-май
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	май
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Май
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	Май
5	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования	Проект зонирования	Май
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации	Апрель май июнь-июль
7	доставка и наладка оборудования:		Июль-август

	- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		
8	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	Август
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	сентябрь
10	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
11	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно